

دراسة مشروع تدريب (المعلم المتميز)

معلومات عن المشروع	
وصف المشروع	
مشروع تدريب اون لاين يهدف الى تقديم تدريب مكون من ثلاث محاور تعليمية تتناول : الجانب الذاتي الشخصي للمعلم والجانب المهني التدريسي والجانب التقني ، وذلك لـ 150 معلم، بهدف رفع كفاءاتهم التعليمية عبر تدريبات نظرية وعملية خلال 180 ساعة عبر توزيعهم على 3 مجموعات بحيث تتلقى المجموعات التدريب كاملا على التوالي .	
مكان المشروع	المدرسين : غازي عنتاب – تركيا المتدربين : عربيين -ريف دمشق
حجم البدء بالمشروع	- 150 معلم.
مدة المشروع	- 180 ساعة (موزعة على تحضير وإعطاء)، 4-6 ساعات لكل جلسة " بداية المشروع 2017/2/16-نهاية المشروع 2017/5/15"
هدف المشروع	- تصميم وتنفيذ مشروع تدريب متعلق برفع كفاءة 150 معلمين ضمن الكادر التدريسي العامل في 4 مدارس - تنمية المعرفة بالجانب الذاتي الشخصي لدى كل مدرس من خلال معرفته بالمسؤولية الشخصية وتحديد أهدافه المحققة لغايته في الحياة وتعرفه على مبادئ التواصل الاجتماعي وآليات العمل الجماعي وتعزيز خطواته نحو تحقيق التعاون والتكاتف ضمن فرق العمل وزيادة تحقيقه للتوازن الشخصي. - تنمية المعرفة بالجانب المهني التدريسي من خلال تعريف المتدرب على المعايير الدنيا للتعليم في حالات الطوارئ INEE ومن خلال تدريبات متعلقة بجوانب تعليمية كالتخطيط للتدريس وآلية تنفيذه وتقويمه واستراتيجياته وطرق تدريسه ، وكذلك من خلال التعرف على الوسائل التعليمية والاهداف التربوية من التعليم وصفات المعلم الجيد وأدواره وأيضا من خلال التعرف على التعلم النشط والتعلم التعاوني والتعلم بالاستقصاء ودمج مهارات التفكير بالتدريس. - تنمية الجانب التقني للمعلمين من خلال رفع مهاراتهم باستخدام برامج الـ word ، Excel ، Power point وتعريفهم على أهم التطبيقات الموجودة على النت والتي تحسن جودة التعليم بالإضافة لأهم المواقع الالكترونية والموسوعات والمنصات وكيفية الاشتراك بها واستخدامها. - دراسة احتياج المدرسين من الدورات التدريبية لرفع جودة التعليم بمنطقة ريف دمشق وذلك من خلال استبيان قبلي وبعدي سيتم تحليل بياناته لمعرفة مدى استفادة الكادر من المادة العلمية التدريبية وما هي احتياجاته المستقبلية من التدريب.
ميزات المشروع	- أنه مشروع تدريبي قائم على احتياج المعلمين من التدريب لرفع جودة التعليم من خلال رفع كفاءة الكوادر التدريسية . - أنه يتم في ظروف استثنائية من ناحية الزمان كونه يتم في ظروف حرب صعبة ومكانيا كونه ينفذ بمنطقة عربيين وهي منطقة محاصرة منذ 4 سنوات وأكثر وبالتالي فإن تنفيذ مشاريع تدريب لكوادر تعليمية بها يعتبر حاجة ملحة. - أن الجهة المنفذة للتدريب وهي منظمة قادرة تمتلك خبرة جيدة في مجال التدريب ولها عدة مشاريع سابقة به وكذلك تمتلك خبرة جيدة بمجال التعليم كونها تعمل على تنفيذ مشروع تعليم بسورية.

مراحل ومتعلقات تنفيذ المشروع			
الرقم	المرحلة	الفترة الزمنية	البيان
1	دراسة تفصيلية		- تجهيز دراسة تفصيلية عن المشروع متضمنة كافة العقود وتفاصيل التدريب.
2	اجتماع الشركاء		- عقد اجتماع تحضيرى مع الجهة الممولة واجتماع لتوقيع العقد. (في حال توافر شريك ممول)
3	بدء التنفيذ		- البدء بتصميم الماد التدريبية للمحاور الثلاث. - تصميم كافة الشرائح التوضيحية اللازمة للشرح. - اعداد اسبانات قبلية وبعدي. - الحصول على بيانات المتدربين لملاءمة التدريب مع مستوياتهم العلمية. - تجهيز كافة العقود مع الجهة المانحة والمدرسين ومصممي المادة العلمية والمراقبين والمقيمين.
4	انطلاق العمل بالمشروع	2017/2/16	- سيتم البدء بتنفيذ المشروع من ناحية اعداد المادة العلمية أولا وتجهيز كافة متطلبات التدريب.
5	تقارير		- عمل استبيان قبلي وبعدي ودراسة تحليل المعلومات منهما. - تقديم تقرير شامل لكافة التدريب بنهاية الدورة.
6	توسعة المشروع		- بناء على دراسة وتقييم احتياج المدرسين المتدربين يمكن توسعة المشروع لاحقا وتقديم تدريبات جديدة لنفس المتدربين او لمتدربين آخرين بنفس المنطقة وذلك بميزانية جديدة ودراسة جديدة.
7	مخاطر/فرص	فترة المشروع	- ان وقوع المنطقة المستهدفة بالمشروع ضمن الحصار قد يصعب عملية إيصال بعض احتياجات التدريب من خارج ان لم تتوفر داخلها. - كون المنطقة منطقة نزاع فهي معرضة للقصف الجوي والاستهداف البري مما قد يؤدي لصعوبة وصول المتدربين الى مراكز التدريب لصعوبة التنقل والوصول. - كون المنطقة مستهدفة فإنه يمكن استهداف مراكز التدريب نفسها . - كون المنطقة تحت تأثير النزاع فإنه يتعذر وجود كامل الخدمات بها وبالتالي قد يتعذر توفر الاتصال عبر النت دائما. - لكونها منطقة محاصرة منذ مدة فإن الحاجة لهذا تدريبات تعتبر ضرورة ملحة وعليه فإن الاهتمام بحضور التدريبات والتفاعل معها يحمل فرصة جيدة.

البند	البيان	القيمة الاجمالية/ \$	ملاحظات
1. أجور مدربين	- 10 \$ لكل ساعة تدريب (78 ساعة * 2*10)	1560	
2. أجور اعداد	- 10 \$ لكل ساعة اعداد (24 ساعة*10)	240	يوجد مدربين 2
3. أجور مراقبة وتقييم	- 225 \$ كلفة الاستبيانات والتقارير النهائي	225	
4. أجر لوجستي	- 135 \$ راتب لوجستي	135	
5. أجر اعلامي	- 270 \$ راتب اعلامي	270	
6. أجر مبرمج IT	- 270 \$ راتب اعلامي	270	

المجموع النهائي للتكاليف التأسيسية 2700

المصاريف التشغيلية			
البند	البيان	القيمة الإجمالية/ \$	ملاحظات
نسبة تشغيلية لمنظمة قدرة	25 %	900	

المجموع الكلي 3600

ملخص الدراسة الاقتصادية للمشروع

2160	التكاليف التأسيسية
1440	التكاليف التشغيلية
3600	تكلفة المشروع الكلية